

9

КОНТРАКТ № 2705/24-1
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ИКЗ (идентификационный код закупки): 242940401147794040100100340014211244

г. Старобельск

« 31 » 05 2024 года

Администрация муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице Временно исполняющего обязанности Главы муниципального образования Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики Калиничева Андрея Сергеевича, действующего на основании распоряжения Администрации муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики от 22.05.2024 №14-ск/24 «О командировке Чернева В.И.», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Беловодск-Агро» (сокращенное название ООО «Беловодск-Агро») именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сергиенко Юрия Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, руководствуясь частью 73 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», согласно постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2022 г. № 2559 «О мерах по обеспечению режима военного положения и об особенностях планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных нужд Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на их территориях, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (основание для закупки у единственного поставщика), Постановления Правительства Российской Федерации от 08.04.2023 № 572 «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений» (далее -- Типовые условия), на основании и в порядке, предусмотренном положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, заключили настоящий контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель выполняет **работы по ремонту автомобильной дороги в г. Старобельске по ул. Кирова (от ул. Пролетарской до ул. Ленина; от дома № 92А до дома № 118)**, в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

1.2. Сведения о выполненных работах: **выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в г. Старобельске по ул. Кирова (от ул. Пролетарской до ул. Ленина; от дома № 92А до дома № 118)**, согласно Технического задания (Приложение №1 к Контракту), Локального сметного расчета (Приложение №2 к Контракту).

КБК (код бюджетной классификации): 901 0409 9900043420 244

Источник финансирования: Бюджет муниципального образования Старобельский муниципальный округ Луганской народной Республики

ОКНД2: 42.11.10.120 Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные дороги: (выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в г.Старобельск).

1.3. Состав и объем выполненных работ определены Заказчиком и утверждены Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), локальным сметным расчетом (Приложение №2 к Контракту), которые являются неотъемлемой частью Контракта.

2. Порядок, сроки и стоимость выполнения работ

2.1. Исполнитель приступает к выполнению работ с дня подписания Контракта и завершает выполнение работ «31» августа 2024 года включительно.

2.2. Стоимость выполненных работ определяется на основании Технического задания (Приложение №1 к Контракту), Локального сметного расчета (Приложение №2 к Контракту), которые являются неотъемлемой частью Контракта, и составляет **13 373 030,29 руб. (Тринадцать миллионов триста семьдесят три тысячи тридцать рублей 29 копеек), в том числе НДС 2 228 838,38 руб. (два миллиона двести двадцать восемь тысяч восемьсот тридцать восемь рублей 38 копеек).**

2.3. Финансирование выполненных работ осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики субъекта Российской Федерации, Заказчик является казенным учреждением и не имеет права непосредственно влиять на процесс выделения средств для оплаты выполненных работ. В случае отсутствия финансирования Заказчик оплачивает выполненные и принятые работы в сроки соответствующего бюджетного финансирования.

2.4. В случае необходимости выполнения дополнительных работ уточнение стоимости может осуществляться согласно условиям Контракта.

2.5. Расчеты по настоящему Контракту осуществляются в безналичной форме платежными поручениями Заказчика, за фактически выполненные работы в соответствии с предоставленными Исполнителем актами формы КС-3 (справка о стоимости выполненных работ) и формы КС-2 (акт о приемке выполненных работ).

2.6. За все выполненные работы по этому Контракту Исполнитель несет полную ответственность и осуществляет их собственными силами и/или с привлечением субподрядчика. Все необходимые разрешения для выполнения работ Исполнитель оформляет собственными силами. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее использование, утрату, уничтожение или повреждение (порчу) по его вине переданных ему Заказчиком материалов.

2.7. При выполнении работ Исполнитель несет ответственность за качество использованных материалов и придерживается принципа экономичности при расходовании средств и качества выполненных работ.

2.8. Материалы, полученные от Заказчика, Исполнитель использует с учетом норм расхода материалов, которые определяются для них. Не использованные материалы в течение 3-х дней после окончания выполнения работ передаются муниципальному унитарному предприятию, которое определит Заказчик.

2.9. Оплата выполненных работ осуществляются Заказчиком, на основании акта о приемке выполненных работ, в течении 10-ти рабочих дней с момента подписания акта о приемки выполненных работ Заказчиком, путем перечисления на расчетный счет Исполнителя, при наличии бюджетного финансирования по соответствующему коду бюджетной классификации расходов.

2.10. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Строго выполнять все указания Заказчика по поводу выполнения предмета Контракта. При этом он обязан немедленно информировать Заказчика, если выполнение его указаний грозит пригодности или качеству выполненных работ.

3.1.2. Принимать меры, обеспечивающие безопасное выполнение работ.

3.1.3. По требованию Заказчика предоставляет информацию о:

- ходе выполнения работ, в том числе об отклонении от сроков их выполнения (причины, меры по устранению отклонения и т.п.);
- обеспечении выполнения работ материальными ресурсами;
- результатах осуществления контроля за качеством выполнения работ, материальных ресурсов;

3.1.4. Выполнять работы в соответствии с техническими правилами соблюдением норм и стандартов по безопасности движения.

3.1.5. В течение 3-х рабочих дней со дня окончания выполнения работ освободить объект от мусора, строительных машин и механизмов, временных сооружений и помещений.

Если Исполнитель не сделает этого в определённые сроки, Заказчик вправе предупредить Исполнителя об указанном нарушении, определить необходимый срок для его устранения, а в случае непринятия Исполнителем мер, убрать объект своими силами или с привлечением третьих лиц. Компенсация понесённых расходов осуществляется за счёт Исполнителя.

3.1.6. Сообщить Заказчику о возникновении обстоятельств, угрожающих выполнению Контракта по вине Заказчика, в течение 3-х дней со дня их возникновения.

3.1.7. Устранять недостатки в выполненных работах и материалах, обнаруженных Заказчиком, в сроки, определённые актами проверок, дефектными актами, указаний и предписаний, и информировать об этом Заказчика.

3.1.8. Предоставлять в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта с субподрядчиком, соисполнителем, информацию Заказчику обо всех привлечённых соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены Контракта.

3.1.9. Обеспечивать представителям Заказчика возможность осуществлять проверку хода и качества работ.

3.1.10. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлёкшее причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Исполнителя и иных лиц, не позднее 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Исполнителю.

3.1.11. Устранять нарушения, выявленные в соответствии с Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2021 № 1043 «О федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве», органом федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в указанный таким органом срок.

3.1.12. Несёт ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Технического задания (Приложение №1 к Контракту), Локального сметного расчета (Приложение №2 к Контракту).

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1 В течение 3-х дней со дня получения уведомления от Исполнителя предоставить ему ответ относительно принятых решений и намеченных мероприятий.

3.2.2. Принимать должным образом выполненные работы согласно актам КС-3 (справка о стоимости выполненных работ) и КС-2 (акт о приемке выполненных работ).

3.2.3. Оплачивать результаты фактически выполненных по контракту и принятых работ в размерах, установленных контрактом, с учетом графика выполнения работ, который является неотъемлемой частью контракта, в соответствии с положениями части 13¹ статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2023 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.2.4. Для проверки представленных Исполнителем результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, в том числе

Технического задания (Приложение №1 к Контракту), Локального сметного расчета (Приложение №2 к Контракту), которые являются неотъемлемой частью Контракта, проводить экспертизу результатов выполненных работ.

Приём результатов выполненных работ проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключённых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2023 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При принятии решения о приёме результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения Контракта или об отказе в приёме результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения Контракта Заказчик, приемочная комиссия (в случае ее создания) должны учитывать отражённые в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

3.2.5. Для выполнения работ по Контракту в течение 3-х рабочих дней со дня заключения Контракта передать Исполнителю Техническое задание (Приложение №1 к Контракту), Локальный сметный расчет (Приложение №2 к Контракту), перечень специальных требований (в письменном виде) по проведению работ на объекте, а также наличие имущества, оборудования, инженерных коммуникаций и сооружений, в том числе скрытых, находящихся в зоне производства работ, требующих специальных правил обращения и представить их в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, после чего требования становятся обязательными для исполнения, а также осуществить иные юридически значимые действия, необходимые для выполнения работ по Контракту.

3.2.6. Устанавливать требования к качеству всех конструктивных элементов объекта и работ, выполненных Исполнителем по Контракту.

3.3. Права Заказчика:

3.3.1. Заказчик вправе требовать безвозмездного исправления недостатков, возникших вследствие допущенных Исполнителем нарушений.

3.3.2. Заказчик имеет право инициировать внесение изменений в Контракт выполнения работ, требовать расторжения этого Контракта и возмещения убытков, которые возникли при существенных нарушениях Исполнителем условий настоящего Контракта.

3.3.3. Заказчик имеет право требовать дополнительных испытаний дорожно-строительных материалов и проверки видов работ, зафиксированных в актах на скрытые работы. Некачественно выполненные работы не подлежат приемке Заказчиком. Выявленные в процессе проверок и испытаний некачественно выполненные работы подлежат исправлению, материалы - замене за счет Исполнителя.

3.3.4. Контроль Заказчика по качеству выполненных работ, материалов, оборудования будет осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.3.5. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3.3.6. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков, уведомив об этом Исполнителя в порядке, установленном контрактом.

3.3.7. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта либо поручить устранение недостатков другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков. О назначении срока для устранения недостатков Заказчик обязан уведомить Исполнителя в течение 7 (семи) дней со дня его назначения в порядке, установленном Контрактом.

3.3.8. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения работ по Контракту в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки выполненных работ, так и в течение гарантийных сроков.

3.3.9. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Исполнителем работ по ремонту и (или) участвующих в приемке работ по ремонту.

3.3.10. Устанавливать требования к гарантии качества выполненных работ, требования к гарантийным срокам, а также порядок и срок предоставления Исполнителем обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.11. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения работ по ремонту, Заказчик вправе при условии наличия лимитов бюджетных обязательств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды принять выполненные Исполнителем работы в установленном Контрактом. Цена контракта, отдельных этапов его исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении Исполнителем работ по Контракту, их приемке и оплате Заказчиком изменению не подлежит.

3.4. Права Исполнителя:

3.4.1. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

3.5. Ответственность Заказчика:

3.5.1. Заказчик несёт ответственность за:

а) соответствие нормам законодательства Российской Федерации Технического задания (Приложение №1 к Контракту), наличие в Локальном сметном расчете (Приложение №2 к Контракту) ошибок, препятствующих исполнению Исполнителем существенных условий Контракта, в случае если разработка Технического задания (Приложение №1 к Контракту), Локального сметного расчета (Приложение №2 к Контракту) осуществлялась Заказчиком;

б) качество материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставляемых Заказчиком на объект в соответствии с условиями Контракта;

в) несвоевременную передачу Технического задания (Приложение №1 к Контракту), Локального сметного расчета (Приложение №2 к Контракту), иных документов и имущества, необходимых для выполнения работ по Контракту.

4. Прием-передача выполненных работ

4.1. Прием-передача выполненных работ будет осуществляться в соответствии с требованиями Контракта.

4.2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется сторонами по акту выполненных работ согласно актам формы КС-3 (справка о стоимости выполненных работ) и формы КС-2 (акт о приемке выполненных работ) в течение 3-х дней с момента уведомления Заказчика о готовности предмета Контракта к приему. Форма КС-2 (акт о приемке выполненных работ) и форма КС-3 (справка о стоимости выполненных работ) оформляются на каждый объект закупки отдельно.

4.3. Заказчик обязан принять выполненные Исполнителем работы в течение 3-х дней со дня предъявления их к приему.

4.4. Выявленные при приеме выполненных работ недостатки оформляются актом и исправляются Исполнителем в течение 10-ти дней за счет собственных средств.

4.5. Материалы от демонтажных работ остаются в собственности муниципальных предприятий, которые укажет Заказчик.

4.6. Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ. В случае выявления недостатков по вине Исполнителя, они устраняются силами Исполнителя за счет средств последнего.

4.7. Если Исполнитель выполнил предмет Контракта с расходами меньше, чем предусмотрено Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), Локальным сметным расчетом (Приложение №2 к Контракту), оплата производится за фактически выполненные

работы согласно актам формы КС-3 (справка о стоимости выполненных работ) и формы КС-2 (акт о приемке выполненных работ).

4.8. Заказчик вправе отказаться от принятия выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования в соответствии с назначением объекта ремонта или в случае, если исправление недостатков будут требовать средств, которые у Заказчика отсутствуют.

5. Условия о гарантии качества

5.1. Гарантийные сроки на выполненные Исполнителем по данному Контракту работы, а также на результат данных работ составляет 12 (двенадцать) месяцев. Течение гарантийных сроков начинается с даты подписания Заказчиком документа о приемке, а в случае досрочного расторжения Контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.

5.2. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ по Контракту, установлены гарантийные сроки на такое оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, на соответствующее технологическое и инженерное оборудование применяются гарантийные сроки, установленные его производителями или поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, на такие материалы, конструкции, изделия и оборудование применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Исполнитель обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

5.3. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

5.4. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийных сроков, осуществляется силами Исполнителя и за его счет.

5.5. Если в течение гарантийных сроков будут выявлены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Исполнителя в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.

5.6. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Исполнителем уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) работ, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения (далее - акт).

5.7. В случае уклонения Исполнителя от составления акта в установленный срок Заказчик вправе составить акт без участия Исполнителя.

5.8. Если иной срок не будет определен Сторонами в акте, Исполнитель обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения от Заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ.

5.9. В случае отказа Исполнителя от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный актом срок Заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) работ привлечь третьих лиц и потребовать от Исполнителя возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.

5.10. Течение гарантийных сроков прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые Исполнитель несет ответственность.

6. Ответственность сторон и порядок урегулирования споров

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение условий контракта в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.2. Все разногласия, не урегулированные условиями данного Контракта, решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Стороны обязуются прилагать усилия для разрешения споров в досудебном порядке, в том числе путем переговоров, поиска взаимоприемлемых решений, привлечения экспертов, продление сроков урегулирования разногласий, внесение изменений в условия Контракта и др.

6.4. В случае недостижения согласия в досудебном порядке стороны имеют право обратиться в суд.

7. Срок действия Контракта

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по «31» декабря 2024 года. Условия заключенного контракта применяются к отношениям, возникшим с «27» мая 2024 года (в соответствии с частью 2 статьи 425. Гражданского кодекса Российской Федерации), а в части выполнения расчетов – до полного выполнения обязательств Сторонами.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. К обстоятельствам непреодолимой силы, то есть к чрезвычайным и непредотвратимым при данных условиях обстоятельствам, относятся, в том числе пожары, наводнения, землетрясения, техногенные катастрофы, войны, военные действия, блокады, эмбарго, общие забастовки, запрещающие (либо ограничивающие) акты властей, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Исполнителя, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров и услуг, отсутствие у Исполнителя необходимых денежных средств. К обстоятельствам неопределимой силы может быть отнесено обстоятельство установленное заключением торгово-промышленной палаты о наступлении обстоятельств непреодолимой силы по Контракту, выданного в соответствии с подпунктами "д" и "з" пункта 1 статьи 12 Закона Российской Федерации от 07.07.1993 №5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации», а также пункта 1 раздела IV протокола заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 20.03.2020 г. № 3.

8.2. Сторона, для которой наступила невозможность исполнения обязательств по Контракту в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы, обязана в срок не более 10 (десяти) рабочих дней известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства по Контракту вследствие их наступления.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут продолжаться более 30 (тридцати) календарных дней, вследствие чего одна из Сторон потеряла интерес к исполнению Контракта, то Стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны возмещения убытков.

9. Порядок изменения Контракта

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

9.1.1. изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на услуги;

9.1.2. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполненных работ и иных условий Контракта; (за исключением заключения Контракта, по результатам проведения запроса котировок в электронной форме)

9.1.3. если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренный Контрактом, объем работ не более чем на 10% или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполненных работ не более чем на 10%. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений Бюджетного кодекса Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы;

9.1.4. в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.

9.2. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с ч. 6 ст. 14 Закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

9.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.4. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10. Порядок расторжения Контракта

10.1. По соглашению Сторон допускается расторжение Контракта, если это не противоречит законодательству Российской Федерации.

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае отступления Исполнителя при выполнении работ от условий Контракта или при наличии иных недостатков результата выполненных работ, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустраняемыми.

10.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

10.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Контракту лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

10.5. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя,

указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. Прочие условия

11.1. Исполнитель до начала выполнения работ согласовывает с ОГИБДД ОМВД России «Старобельский» схему организации дорожных работ на участке производства работ и несет ответственность за безопасность дорожного движения на этом участке в течении всего периода выполнения работ.

11.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

11.3. В случае применения электронного документооборота при приемке выполненных работ, согласно разделу 3 настоящего Контракта, электронный документооборот осуществляется через функционал ЕИС в сфере закупок.

11.4. В случае возникновения разногласий и спорных вопросов при исполнении Контракта Стороны должны приложить все усилия, чтобы путем переговоров разрешить их. Переговоры ведутся в устной и письменной форме, при этом ссылаться можно только на результаты переговоров, подтверждаемые документально.

11.4.1. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии. Претензии направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 14 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. Уведомления считаются доставленными в соответствии со ст. 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

11.5. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 7 (семи) рабочих дней с даты такого изменения.

11.6. Настоящий Контракт может быть заключен в бумажной форме и электронной форме через функционал единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок.

11.7. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12. Налоговый статус

12.1. Заказчик не является плательщиком НДС.

12.2. Исполнитель является плательщиком НДС.

12.3. Исполнитель свои налоговые обязательства исполняет сам.

13. Приложения к контракту

Приложение №1 Техническое задание на 5 л.

Приложение №2 Локальный сметный расчет на 6 л.

Приложение №3 Сведения об объекте закупки на 1 л.

14. Адреса, реквизиты, подписи сторон и печати

«Заказчик»

**Администрация муниципального округа
муниципальное образование
Старобельский муниципальный округ
Луганской Народной Республики**

Адрес: 292700, Луганская Народная
Республика, м.о. Старобельский, г.
Старобельск, ул. Коммунаров, 35
Реквизиты
Казначейский счет 03231643435400008300
Единый казначейский счет:
40102810245370000096
л/с 03833ИЧ7430
Банк :
УФК по Луганской Народной Республике,
г. Луганск
ИНН 9404011477, КПП 940401001
ОГРН 1239400008022
БИК 044371902
ОКТМО 43540000001
E-mail: starobelsk_lnr@mail.ru
Тел. (85761)2-14-54

**Временно исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
Старобельский муниципальный округ
Луганской Народной Республики**



/А.С. Калинин/

«Исполнитель»

**Общество с ограниченной
ответственностью
«Беловодск-Агро»**

Адрес: 292700, Российская Федерация,
Луганская Народная Республика,
м.о. Старобельский, г. Старобельск,
ул. Коммунаров, дом 25
ИНН 9404001101 КПП 940401001
ОГРН 1229400032641
р/с 40702810209400309639 в ПАО
«ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва
к/с 30101810400000000555
БИК 044525555
Конт.тел +7(959)519-59-81
E-mail: belovodskagro@mail.ru

**Директор
ООО «Беловодск-Агро»**



/Ю.И. Сергиенко/

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по ремонту автомобильных дорог муниципального образования Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики

- 1. Наименование объекта закупки:** Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в г. Старобельске по ул. Кирова (от ул. Пролетарской до ул. Ленина; от дома № 92А до дома № 118) в муниципальном образовании Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики.
- 2. Место выполнения работ:** улично-дорожная сеть муниципального образования Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики.
- 3. Условия и сроки выполнения работ:** с «27» мая 2024 года по «31» августа 2024 года.
- 4. Объем выполняемых работ.**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена за единицу, руб.	Сума с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. ул. Кирова (от ул. Пролетарской до ул. Ленина; от дома № 92А до дома № 118)					
1	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	м2	606,0	4,0812672	2473,25
2	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезерования до 2200 мм, толщина слоя: до 10 см	м2	4727,0	388,9484328	1838559,24
3	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси тип А16 НН: с применением укладчиков асфальтобетона	т	341,762	11514,8207	3935328,15
4	Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси тип А16 ВН асфальт укладчиками: третьего типоразмера ширина укладки до 6 м, толщина слоя 7 см.	м2	4727,0	1607,0805264	7596669,65
Итого:					13373030,29
НДС					2228838,38

- 5. Условия выполнения работ:** работы выполняются на контрактной основе. Исполнитель приступает к работе после заключения контракта.

Заказчик

Исполнитель

6. Списочный состав техники, который будет задействован в выполнении работ:
фрезы дорожные, катки дорожные, компрессоры передвижные, поливомоечные машины, автомобили самосвалы, погрузчики и т.д.

7. Общие требования к выполнению работ.

7.1. Работы должны обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата и в установленные сроки.

7.2. Выполнение работ Исполнителем производится собственными силами и механизмами и/или с привлечением субподрядчика. Производство работ предусматривает выполнение Исполнителем работ в полном соответствии с настоящим Техническим заданием, локальным сметным расчетом.

Исполнитель обеспечивает производство работ, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ согласно действующим нормативам.

7.3. При производстве работ необходимо применять материалы российского производства, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать, ГОСТам и ТУ, обеспечены документами, удостоверяющими их качество.

Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

7.4. Исполнитель несет ответственность за сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ до приемки работ Заказчиком. В случае повреждения Исполнителем инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Исполнитель производит восстановительные работы за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком.

7.5. Отходы холодного фрезерования асфальтобетонного покрытия, образовавшиеся при выполнении работ, вывозятся в день выполнения работ в соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов на площадку по адресу: ул. Воздухофлотская, д.52, с. Чмыровка, муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики. Вывоз отходов холодного фрезерования асфальтобетонного покрытия оформляется актом приема-передачи от Исполнителя Заказчику.

При осуществлении работ Исполнитель обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Исполнитель несет ответственность за нарушение указанных требований.

Исполнитель в 3-х дневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ, обязан вывезти за пределы территории Заказчика, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения и другое имущество, и отходы холодного фрезерования асфальтобетонного покрытия.

Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя.

8. Технические характеристики объекта закупки.

8.1. В течение 3-х календарных дней со дня заключения контракта Исполнитель обязан представить Заказчику схему организации движения и ограждения места производства дорожных работ, согласованную с ОГИБДД ОМВД России "Старобельский".

- Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ производится согласно ОДМ 218.6.019-2016.

- При производстве работ утвержденная и согласованная схема организации движения

Заказчик

Исполнитель

и ограждения места производства дорожных работ должна находиться у производителя работ, непосредственно на объекте.

- Механизаторы, дорожные рабочие и специалисты, так же ИТР, задействованные при производстве работ, должны быть обеспечены спецодеждой со светоотражающими элементами.

8.2. Порядок производства работ по ремонту дорожных покрытий, контроль качества работ и их приемка:

- контроль качества работ и применяемых материалов осуществляется Исполнителем и представителем Заказчика;

- до начала работ Исполнитель осуществляет проверку качества материалов (входной контроль), представляет Заказчику сертификаты качества или декларации о соответствии, либо иные документы, подтверждающие качество применяемых материалов;

- Исполнителем ведется вся исполнительная первичная документация при производстве работ в соответствии с требованиями нормативных документов;

- при производстве работ руководствоваться СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85».

9. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ.

9.1. Погрузочно-разгрузочные работы производятся силами Исполнителя или с привлечением им сторонних организаций (третьих лиц) с соблюдением действующих норм и правил на погрузочно-разгрузочные работы.

9.2. На объекте должен находиться и предъявляться по первому требованию Заказчика или службы технического надзора обций журнал работ.

9.3. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации, ЛНР об охране труда, а также иных нормативных правовых актов. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация места проведения работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ Исполнитель должен проводить инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

10. Требования к составлению исполнительной производственно-технической документации.

10.1. Контроль за соблюдением установленных требований к качеству работ, а также за полнотой и качеством исполнительной документации, своевременным составлением актов освидетельствования скрытых работ с необходимыми приложениями к актам, ведением документов лабораторного контроля осуществляется Исполнителем.

10.2. Оформление актов освидетельствования скрытых работ должно производиться при завершении каждой технологической операции.

10.3. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в двух экземплярах и после подписания хранятся: один экземпляр – у Заказчика, один экземпляр – у Исполнителя и предъявлять вместе с актом выполненных работ.

11. Правовое регулирование.

При проведении работ необходимо руководствоваться:

- Федеральный закон РФ от 8.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями);

- Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

Заказчик _____

Исполнитель _____

(с изменениями);

- Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями);

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

- Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с изменениями);

- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» (с Изменением);

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» (с изменением);

- ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация (с Изменением)»;

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- ГОСТ 23735-79 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия» (с Изменением);

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (с Изменениями);

- ГОСТ 23347-89 - Качество используемых материалов;

- ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия»;

- ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности»;

- ОДН 218.5.016-2002 «Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги»;

- ОДН 218.0.006-2002 «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог» (взамен ВСН 6-90).

12. Безопасность выполняемых работ – согласно:

- Федеральному закону РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» (с изменениями);

- Федеральному закону от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями);

- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования» (с изменением);

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изменениями).

Мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация места проведения работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения ремонтных работ.

13. Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ.

Сдача и приемка результатов выполненных работ оформляются путем подписания Сторонами Актов выполненных работ.

Обязательным условием является наличие сертификатов (качества, соответствия, гигиенических и др.) на применяемые материалы.

Перечень отчетной документации:

- исполнительную производственно-техническую документацию;

- акт выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат;

Заказчик

Исполнитель

-сертификаты качества материалов.

14. Требования по объему гарантий качества работ.

На результат выполненных работ устанавливается гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ.

При окончательной приемке Исполнитель представляет Заказчику исполнительную документацию:

- акты о приемке выполненных работ;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат.

Заказчик

Временно исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
Старобельский муниципальный округ
Луганской Народной Республики



А.С. Калинин/

Исполнитель

Директор
ООО «Беловодск-Агро»



Ю.И. Сергиенко/

Заказчик

Исполнитель

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик

Администрация муниципального округа
муниципальное образование
Старобельский муниципальный округ
Луганской Народной Республики,
292700, Луганская Народная Республика,
м.о. Старобельский, г. Старобельск,
ул. Комунаров, дом 35
Тел.: (85761) 2-14-54
E-mail: starobelsk_lnr@mail.ru
(организация, адрес, телефон, E-mail)

Исполнитель

ООО "Беловодск-Агро"
292700, Российская Федерация,
Луганская Народная Республика,
м.о. Старобельский, г. Старобельск,
ул. Комунаров, дом 25
Тел.: +7 (959) 519-59-81
E-mail: belovodskagro@mail.ru
(организация, адрес, телефон, E-mail)

"_____" _____ 2024 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

94. Луганская Народная Республика

Заказчик

Исполнитель

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ФЕР27-03-012-02	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезерования до 2200 мм, толщина слоя: до 10 см	100 м2	47,27	1	47,27					
	Приказ от 26.12.2019 № 876/пр, Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ						3,90	1,2	221,22	79,08	17 494,08
	2 ЭМ						1 262,76	1,2	71 628,80		
	3 в т.ч. ОТм						8,06	1,2	457,20	79,08	36 155,38
	4 М						0,25		11,82		
	ЗТ		чел.-ч	0,41	1,2	23,25684					
	ЗТм		чел.-ч	0,63	1,2	35,73612					
	Итого по расценке						1 266,91		71 861,84		
	ФОТ								678,42		53 649,46
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			997,28		78 864,71
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Автомобильные дороги		%	134	0,85	113,9			772,72		61 106,73
	Всего по позиции								73 631,84		
3	ФССЦ-01.7.13.01-0001	Лом асфальтобетонный	т	1039,94	1	1039,94				14,74	
	Всего по позиции								0,00		0,00
4	ФССЦпр-03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км	1 т груза	1039,94	1	1039,94	10,47		10 888,17	22,21	241 826,26
	Всего по позиции								10 888,17		241 826,26
5	ФЕР27-06-035-01	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора	т	3,7816	1	3,7816					
	Приказ от 26.12.2019 № 876/пр, Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	2 ЭМ						124,02	1,2	562,79		
	3 в т.ч. ОТм						3,90	1,2	17,70	79,08	1 399,72
	4 М						1 600,83		6 053,70		
	ЗТм		чел.-ч	0,36	1,2	1,6336512					
	Итого по расценке						1 724,85		6 616,49		
	ФОТ								17,70		1 399,72
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			26,02		2 057,59
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Автомобильные дороги		%	134	0,85	113,9			20,16		1 594,28
	Всего по позиции								6 662,67		
6	01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	-3,895048	1	-3,895048	1 554,20		-6 053,68		
	Всего по позиции								-6 053,68		
7	Комерческое предложение	Эмульсия ЭБДК С	т	3,895	1	3,895	30 833,33		8 147,61	14,74	120 095,82
	Цена=37000/1,2										
	Всего по позиции								8 147,61		120 095,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ФЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси тип А16 НН: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т	3,417621	1	3,417621					
	Приказ от 26.12.2019 № 876/пр, Прил.27.3 п.3.1	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						212,48	1,2	871,41	79,08	68 911,10
	2 ЭМ						5 536,89	1,2	22 707,59		
	3 в т.ч. ОТМ						284,69	1,2	1 167,56	79,08	92 330,64
	4 М						123,62		422,49		
	ЗТ	чел.-ч	21,77	1,2	89,281931						
	ЗТм	чел.-ч	21,5	1,2	88,1746218						
	Итого по расценке						5 872,99		24 001,49		
	ФОТ								2 038,97		161 241,74
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147				2 997,29		237 025,36
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9				2 322,39		183 654,34
	Всего по позиции								29 321,17		
9	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ	т	-0,252904	1	-0,252904	1 487,60		-376,22		
	Всего по позиции								-376,22		
10	Калькуляция	Смеси асфальтобетонные тип А16 НН	т	345,1797	1	345,1797	6 272,49		146 888,48	14,74	2 165 136,22
	Цена=7526,99/1,2										
	Всего по позиции								146 888,48		2 165 136,22
11	ФССЦпр-03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	1 т груза	345,1797	1	345,1797	6,69		2 309,25	22,21	51 288,44
	Всего по позиции								2 309,25		51 288,44
12	ФЕР27-06-035-01	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора	т	1,4181	1	1,4181					
	Приказ от 26.12.2019 № 876/пр, Прил.27.3 п.3.1	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	2 ЭМ						124,02	1,2	211,05		
	3 в т.ч. ОТМ						3,90	1,2	6,64	79,08	525,09
	4 М						1 600,83		2 270,14		
	ЗТм	чел.-ч	0,36	1,2	0,6126192						
	Итого по расценке						1 724,85		2 481,19		
	ФОТ								6,64		525,09
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147				9,76		771,88
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9				7,56		598,08
	Всего по позиции								2 498,51		
13	01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	-1,460643	1	-1,460643	1 554,20		-2 270,13		
	Всего по позиции								-2 270,13		
14	Коммерческое предложение	Эмульсия ЭБДК С	т	1,4606	1	1,4606	30 833,33		3 055,30	14,74	45 035,16
	Цена=37000/1,2										
	Всего по позиции								3 055,30		45 035,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси тип А16 ВН асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Приказ от 26.12.2019 № 876/пр, Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	1000 м2	4,727	1	4,727						
		1 ОТ					154,49	1,2	876,33	79,08	69 300,18	
		2 ЭМ					4 510,84	1,2	25 587,29			
		3 в т.ч. ОТм					101,52	1,2	575,86	79,08	45 539,01	
		4 М					1 056,43		4 993,74			
		3Т	чел.-ч	16,63	1,2	94,332012						
		3Тм	чел.-ч	7,86	1,2	44,585064						
		Итого по расценке					5 721,76		31 457,36			
		ФОТ							1 452,19		114 839,19	
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			2 134,72		168 813,61	
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1 654,04		130 801,84	
		Всего по позиции							35 246,12			
16	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ	т	-3,3089	1	-3,3089	1 487,60		-4 922,32			
		Всего по позиции							-4 922,32			
17	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 до 7 см До толщины 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) Приказ от 26.12.2019 № 876/пр, Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	1000 м2	4,727	1	4,727						
		1 ОТ					4,82	7,2	164,05	79,08	12 973,07	
		2 ЭМ					257,15	7,2	8 751,95			
		3 в т.ч. ОТм					5,37	7,2	182,76	79,08	14 452,66	
		3Т	чел.-ч	0,58	7,2	19,739952						
		3Тм	чел.-ч	0,41	7,2	13,954104						
		Итого по расценке					261,97		8 916,00			
		ФОТ							346,81		27 425,73	
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			509,81		40 315,82	
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			395,02		31 237,91	
		Всего по позиции							9 820,83			
18	Калькуляция	Смеси асфальтобетонные тип А16 ВН Цена=7526,99/1,2	т	797,4449	1	797,4449	6 272,49		339 346,35	14,74	5 001 965,16	
		Всего по позиции							339 346,35		5 001 965,16	
19	ФССЦнр-03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	1 т груза	797,4449	1	797,4449	6,69		5 334,91	22,21	118 488,35	
		Всего по позиции							5 334,91		118 488,35	

Итого по смете:

Итого прямые затраты (справочно)

647 751,15

9 881 809,66

Заказчик

Исполнитель

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 133,01		168 678,43
		Эксплуатация машин							129 518,53		1 967 386,47
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							2 417,44		191 171,16
		Материалы							497 567,28		7 334 141,71
		Перевозка							18 532,33		411 603,05
		Строительные работы							659 609,96		10 819 603,80
		Строительные работы							641 077,63		10 408 000,75
		в том числе:									
		оплата труда							2 133,01		168 678,43
94.		эксплуатация машин и механизмов							129 518,53	15,19	1 967 386,47
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							2 417,44		191 171,16
94.		материалы							497 567,28	14,74	7 334 141,71
		накладные расходы							6 683,53		528 533,08
		сметная прибыль							5 175,28		409 261,06
		Перевозка							18 532,33		411 603,05
		Итого ФОТ (справочно)							4 550,45		359 849,59
		Итого накладные расходы (справочно)							6 683,53		528 533,08
		Итого сметная прибыль (справочно)							5 175,28		409 261,06
		Непредвиденные затраты 3%							19 788,30		324 588,11
		Итого							679 398,26		11 144 191,91
		НДС 20%							135 879,65		2 228 838,38
		ВСЕГО по смете							815 277,91		13 373 030,29

Временно исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
Старобельский муниципальный округ
Луганской Народной Республики

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

А.С. Калиничев

Директор ООО "Беловодск-Агро"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Ю.И. Сергиенко

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 133,01		168 678,43
		Эксплуатация машин							129 518,53		1 967 386,47
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							2 417,44		191 171,16
		Материалы							497 567,28		7 334 141,71
		Перевозка							18 532,33		411 603,05
		Строительные работы							659 609,96		10 819 603,80
		Строительные работы							641 077,63		10 408 000,75
		в том числе:									
		оплата труда							2 133,01		168 678,43
94.		эксплуатация машин и механизмов							129 518,53	15,19	1 967 386,47
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							2 417,44		191 171,16
94.		материалы							497 567,28	14,74	7 334 141,71
		накладные расходы							6 683,53		528 533,08
		сметная прибыль							5 175,28		409 261,06
		Перевозка							18 532,33		411 603,05
		Итого ФОТ (справочно)							4 550,45		359 849,59
		Итого накладные расходы (справочно)							6 683,53		528 533,08
		Итого сметная прибыль (справочно)							5 175,28		409 261,06
		Непредвиденные затраты 3%							19 788,30		324 588,11
		Итого							679 398,26		11 144 191,91
		НДС 20%							135 879,65		2 228 838,38
		ВСЕГО по смете							815 277,91		13 373 030,29

Временно исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
Старобельский муниципальный округ
Луганской Народной Республики

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

А.С. Калиничев

Директор ООО "Беловодск-Агро"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Ю.И. Сергиенко

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Сведения об объекте закупки

**на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог муниципального образования Старобельский муниципальный округ
Луганской Народной Республики**

КБК код бюджетной классификации: _____

№ п/п	Наименование объекта закупки	Тип объекта закупки	Позиция по КТРУ, ОКПД2, информация о КТРУ	Количество (объем) и единица измерения	Характерист ика объекта закупки	Цена за единицу (в валюте контракта), в том числе НДС	Общая стоимость в том числе НДС, руб.
1.	Ремонт автомобильной дороги в г. Старобельске по ул. Кирова (от ул. Пролетарской до ул. Ленина; от дома № 92А до дома № 118)	работа	Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные дороги 42.11.10.120	1 условная единица	X	13 373 030,29	13 373 030,29
Всего по контракту				1	X	X	13 373 030,29
в том числе НДС				X	X	X	2 228 838,38

Заказчик

**Временно исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
Старобельский муниципальный округ
Луганской Народной Республики**



/А.С. Калинин/

Заказчик _____

Исполнитель



**Директор
ООО «Беловодск-Агро»**

/Ю.И. Сергиенко/

Исполнитель _____

Приложение № 4

к Контракту выполнения работ

№ 1705/24-1 от 31.05.2024

График выполнения работ
по ремонту автомобильных дорог муниципального образования Старобельский муниципальный округ
Луганской Народной Республики

№ п/п	Наименование	Май 2024		Июнь 2024			Июль 2024			Август 2024		
1	2	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31
1	Ремонт автомобильной дороги в г. Старобельске по ул. Кирова (от ул. Пролетарской до ул. Ленина; от дома № 92А до дома № 118)											

Исполнитель:

Директор

ООО «Беловодск-Агро»



Ю.И. Сергиенко

Заказчик:

Временно исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
Старобельский муниципальный округ
Луганской Народной Республики



А.С. Калинин

Заказчик

Исполнитель

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к контракту на выполнение работ № 2705/24-1 от 31 мая 2024 года

г. Старобельск

«29» 07 2024 года

Администрация муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице Главы муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики **Чернева Владимира Ильича**, действующего на основании решения Совета муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики от 30.10.2023 № 3/4 «Об избрании главы муниципального образования Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики», Устава муниципального образования Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики, Положения об Администрации муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики, утвержденного решением Совета муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики от 08.11.2023 № 5/2 «Об учреждении положения об Администрации муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики», с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Беловодск-Агро» (сокращенное название ООО «Беловодск-Агро»)** именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора **Сергиенко Юрия Ивановича**, действующего на основании Устава, согласно ч.73 ст.112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), согласно постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2022 г. № 2559 «О мерах по обеспечению режима военного положения и об особенностях планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных нужд Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на их территориях, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании и в порядке, предусмотренном положениями Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Согласно ГОСТ Р 58952.1- 2020 Национальный стандарт Российской Федерации «Дороги автомобильные общего пользования Эмульсии Битумные Дорожные», необходимо произвести замену «Эмульсии ЭБДК С» на Эмульсию ЭБДК Б», которая по техническим показателям лучше, и в связи с

этим необходимо нести в условия Контракта на выполнение работ № 2705/24-1 от 31 мая 2024 года (далее- Контракт) следующие изменения:

1.1. Изменить Приложение № 2 Локальный сметный расчет на 6 л. к Контракту и принять его в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Стороны пришли к соглашению, что согласно ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации, дополнительное соглашение № 1 вступает в силу со дня его заключения, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «31» мая 2024 года, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.


3. Остальные условия Контракта и приложений к нему, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают свои обязательства по ним.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено и подписано в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**Глава муниципального округа
муниципальное образование
Старобельский муниципальный округ
Луганской Народной Республики**

В.И. Чернев

М.П.



**Директор Общества с
ограниченной ответственностью
«Беловодск-Агро»**

Ю.И. Сергиенко



Приложение № 1
к дополнительному соглашению №1 от 29.07 2024 года

Приложение № 2
к Контракту выполнения работ № 2705/24-1 от 31.05.2024 года

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик

Администрация муниципального округа
муниципальное образование
Старобельский муниципальный округ
Луганской Народной Республики,
292700, Луганская Народная Республика,
м.о. Старобельский, г. Старобельск,
ул. Комунаров, дом 35
Тел.: (85761) 2-14-54
E-mail: starobelsk_lnr@mail.ru
(организация, адрес, телефон, E-mail)

Исполнитель

ООО "Беловодск-Агро"
292700, Российская Федерация,
Луганская Народная Республика,
м.о. Старобельский, г. Старобельск,
ул. Комунаров, дом 25
Тел.: +7 (959) 519-59-81
E-mail: belovodskagro@mail.ru
(организация, адрес, телефон, E-mail)

29 07 2024 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр;
Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;
Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Заказчик

Исполнитель

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

94. Луганская Народная Республика

Ремонт автомобильной дороги в г. Старобельске по ул. Кирова (от ул. Пролетарской до ул. Ленина; от дома № 92А до дома № 118) в муниципальном образовании Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики.
(наименование стройки)

Ремонт автомобильной дороги в г. Старобельске по ул. Кирова (от ул. Пролетарской до ул. Ленина; от дома № 92А до дома № 118)
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Ремонт автомобильной дороги в г. Старобельске по ул. Кирова (от ул. Пролетарской до ул. Ленина; от дома № 92А до дома № 118)
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание Техническое задание
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 квартал 2024 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	13 373,03	(815,28) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	10 819,60	(659,61) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	168,68	(2,13) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		226,61 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		185,42 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт автомобильной дороги в г. Старобельске по ул. Кирова (от ул. Пролетарской до ул. Ленина; от дома № 92А до дома № 118)											
1	ФЕР01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2	0,606	1	0,606					
	Приказ от 26.12.2019 № 876/пр, Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Прил. 27.3 п.3.1										
	2 ЭМ						94,97	1,2	69,06		
	3 в т.ч. ОТм						13,37	1,2	9,72	79,08	768,66
	ЗТм		чел.-ч	0,99	1,2	0,719928					
	Итого по расценке						94,97		69,06		
	ФОТ								9,72		768,66

Заказчик

Исполнитель

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,65		684,11
	Пр/774-001.4, Приказ № 774/пр	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ от 11.12.2020 п.16 (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85			3,39		267,88
		Всего по позиции							81,10		
2	ФЕР27-03-012-02	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезерования до 2200 мм, толщина слоя: до 10 см	100 м2	47,27	1	47,27					
	Приказ от 26.12.2019 № 876/пр, Прил.27.3 п.3.1	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						3,90	1,2	221,22	79,08	17 494,08
	2 ЭМ						1 262,76	1,2	71 628,80		
	3 в т.ч. ОТм						8,06	1,2	457,20	79,08	36 155,38
	4 М						0,25		11,82		
	ЗТ	чел.-ч	0,41	1,2	23,25684						
	ЗТм	чел.-ч	0,63	1,2	35,73612						
	Итого по расценке						1 266,91		71 861,84		
	ФОТ								678,42		53 649,46
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			997,28		78 864,71
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр	СП Автомобильные дороги от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9			772,72		61 106,73
		Всего по позиции							73 631,84		
3	ФССЦ-01.7.13.01-0001	Лом асфальтобетонный	т	1039,94	1	1039,94				14,74	
		Всего по позиции							0,00		0,00
4	ФССЦпг-03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км	1 т груза	1039,94	1	1039,94	10,47		10 888,17	22,21	241 826,26
		Всего по позиции							10 888,17		241 826,26
5	ФЕР27-06-035-01	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора	т	3,7816	1	3,7816					
	Приказ от 26.12.2019 № 876/пр, Прил.27.3 п.3.1	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	2 ЭМ						124,02	1,2	562,79		
	3 в т.ч. ОТм						3,90	1,2	17,70	79,08	1 399,72
	4 М						1 600,83		6 053,70		
	ЗТм	чел.-ч	0,36	1,2	1,6336512						
	Итого по расценке						1 724,85		6 616,49		
	ФОТ								17,70		1 399,72
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			26,02		2 057,59
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр	СП Автомобильные дороги от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9			20,16		1 594,28
		Всего по позиции							6 662,67		
6	01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	-3,895048	1	-3,895048	1 554,20		-6 053,68		
		Всего по позиции							-6 053,68		

Заказчик

Исполнитель

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Комерческое предложение	Эмульсия битумная дорожная - ЭБДК Б Цена=37000/1,2 Всего по позиции	т	3,895	1	3,895	30 833,33		8 147,61	14,74	120 095,82
8	ФЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси тип А16 НН: с применением укладчиков асфальтобетона Приказ от 26.12.2019 № 876/пр, Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Прил.27.3 п.3.1 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр СП Автомобильные дороги от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	100 т	3,417621	1	3,417621					
							212,48	1,2	871,41	79,08	68 911,10
							5 536,89	1,2	22 707,59		
							284,69	1,2	1 167,56	79,08	92 330,64
							123,62		422,49		
			чел.-ч	21,77	1,2	89,281931					
			чел.-ч	21,5	1,2	88,1746218					
							5 872,99		24 001,49		
									2 038,97		161 241,74
			%	147		147			2 997,29		237 025,36
			%	134	0,85	113,9			2 322,39		183 654,34
9	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ Всего по позиции	т	-0,252904	1	-0,252904	1 487,60		-376,22		
10	Калькуляция	Смеси асфальтобетонные тип А16 НН Цена=7526,99/1,2 Всего по позиции	т	345,1797	1	345,1797	6 272,49		146 888,48	14,74	2 165 136,22
11	ФССЦпр-03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км Всего по позиции	1 т груза	345,1797	1	345,1797	6,69		2 309,25	22,21	51 288,44
12	ФЕР27-06-035-01	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора Приказ от 26.12.2019 № 876/пр, Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Прил.27.3 п.3.1 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТм Итого по расценке ФОТ Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр СП Автомобильные дороги от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	т	1,4181	1	1,4181					
							124,02	1,2	211,05		
							3,90	1,2	6,64	79,08	525,09
							1 600,83		2 270,14		
			чел.-ч	0,36	1,2	0,6126192					
							1 724,85		2 481,19		
									6,64		525,09
			%	147		147			9,76		771,88
			%	134	0,85	113,9			7,56		598,08
13	01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная Всего по позиции	т	-1,460643	1	-1,460643	1 554,20		-2 270,13		
									-2 270,13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Коммерческое предложение	Эмульсия битумная дорожная - ЭБДК Б Цена=37000/1,2 Всего по позиции	т	1,4606	1	1,4606	30 833,33		3 055,30	14,74	45 035,16
15	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси тип А16 ВН асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Приказ от 26.12.2019 № 876/пр, Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Прил.27.3 п.3.1 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр СП Автомобильные дороги от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	1000 м2	4,727	1	4,727					
							154,49	1,2	876,33	79,08	69 300,18
							4 510,84	1,2	25 587,29		
							101,52	1,2	575,86	79,08	45 539,01
							1 056,43		4 993,74		
			чел.-ч	16,63	1,2	94,332012					
			чел.-ч	7,86	1,2	44,585064					
							5 721,76		31 457,36		
									1 452,19		114 839,19
			%	147		147			2 134,72		168 813,61
			%	134	0,85	113,9			1 654,04		130 801,84
16	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ Всего по позиции	т	-3,3089	1	-3,3089	1 487,60		-4 922,32		
17	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 до 7 см До толщины 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) Приказ от 26.12.2019 № 876/пр, Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Прил.27.3 п.3.1 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр СП Автомобильные дороги от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	1000 м2	4,727	1	4,727					
							4,82	7,2	164,05	79,08	12 973,07
							257,15	7,2	8 751,95		
							5,37	7,2	182,76	79,08	14 452,66
			чел.-ч	0,58	7,2	19,739952					
			чел.-ч	0,41	7,2	13,954104					
							261,97		8 916,00		
									346,81		27 425,73
			%	147		147			509,81		40 315,82
			%	134	0,85	113,9			395,02		31 237,91
									9 820,83		
18	Калькуляция	Смеси асфальтобетонные тип А16 ВН Цена=7526,99/1,2 Всего по позиции	т	797,4449	1	797,4449	6 272,49		339 346,35	14,74	5 001 965,16
19	ФССПр-03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км Всего по позиции	1 т груза	797,4449	1	797,4449	6,69		5 334,91	22,21	118 488,35
									5 334,91		118 488,35

Итого по смете:

Заказчик

Исполнитель

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты (справочно)							647 751,15		9 881 809,66
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 133,01		168 678,43
		Эксплуатация машин							129 518,53		1 967 386,47
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							2 417,44		191 171,16
		Материалы							497 567,28		7 334 141,71
		Перевозка							18 532,33		411 603,05
		Строительные работы							659 609,96		10 819 603,80
		Строительные работы							641 077,63		10 408 000,75
		в том числе:									
		оплата труда							2 133,01		168 678,43
94.		эксплуатация машин и механизмов							129 518,53	15,19	1 967 386,47
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							2 417,44		191 171,16
94.		материалы							497 567,28	14,74	7 334 141,71
		накладные расходы							6 683,53		528 533,08
		сметная прибыль							5 175,28		409 261,06
		Перевозка							18 532,33		411 603,05
		Итого ФОТ (справочно)							4 550,45		359 849,59
		Итого накладные расходы (справочно)							6 683,53		528 533,08
		Итого сметная прибыль (справочно)							5 175,28		409 261,06
		Непредвиденные затраты 3%							19 788,30		324 588,11
		Итого							679 398,26		11 144 191,91
		НДС 20%							135 879,65		2 228 838,38
		ВСЕГО по смете							815 277,91		13 373 030,29

Глава муниципального округа муниципальное образование
Старобельский муниципальный округ
Луганской Народной Республики

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

В.И. Чернев

Директор ООО "Беловодск-Агро"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Ю.И. Сергиенко

* Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пн (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Заказчик

Исполнитель

Заказчик: Администрация муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ
Луганской Народной Республики, 292700, Луганская Народная Республика, м.о. Старобельский, г. Старобельск, ул.
Комунаров, дом 35, Тел.: (85761) 2-14-54, E-mail: starobelsk_inr@mail.ru

организация, адрес, телефон, факс

Исполнитель: ООО "Беловодск-Агро", 292700, Российская Федерация, Луганская Народная Республика, м.о.
Старобельский, г. Старобельск, ул. Комунаров, дом 25, Тел.: +7 (959) 519-59-81, E-mail: belovodskagro@mail.ru

организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Ремонт автомобильной дороги в г. Старобельске по ул. Кирова (от ул. Пролетарской до ул. Ленина; от дома
№ 92А до дома № 118) в муниципальном образовании Старобельский муниципальный округ Луганской Народной
Республики.

наименование, адрес

Форма по ОКУД	Код	
	0322001	
	по ОКПО	
	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	2705/24-1
	дата	31.05.2024
	номер	1
	дата	29.07.2024
Вид операции		Отчётный период

Справка	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	1	02.06.2024	с	по

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1	Ремонт автомобильной дороги в г. Старобельске по ул. Кирова (от ул. Пролетарской до ул. Ленина; от дома № 92А до дома № 118)	1	11 144 191,91	11 144 191,91	11 144 191,91
Итого					11 144 191,91
Сумма НДС					2 228 838,38
Всего с учетом НДС					13 373 030,29

Заказчик: Администрация муниципального округа муниципальное образование Старобельский
муниципальный округ Луганской Народной Республики

должность

Исполнитель: ООО "Беловодск-Агро"

должность

М. П.



Handwritten signatures in blue ink. The top signature is of V.I. Chernov, and the bottom signature is of Y.I. Sergienko.

В.И. Чернев

расшифровка подписи

Ю.И. Сергиенко

расшифровка подписи

12.08.2024

Заказчик	Администрация муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики, 292700, Луганская Народная Республика, м.о. Старобельский, г. Старобельск, ул. Комунаров, дом 35, Тел.: (85761) 2-14-54, E-mail: starobelsk_inr@mail.ru
	(организация, адрес, телефон, факс)
Исполнитель	ООО "Беловодск-Агро", 292700, Российская Федерация, Луганская Народная Республика, м.о. Старобельский, г. Старобельск, ул. Комунаров, дом 25, Тел.: +7 (959) 519-59-81, E-mail: belovodskagro@mail.ru
	(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка	Ремонт автомобильной дороги в г. Старобельске по ул. Кирова (от ул. Пролетарской до ул. Ленина; от дома № 92А до дома № 118) в муниципальном образовании Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики.
	(наименование, адрес)
Объект	Ремонт автомобильной дороги в г. Старобельске по ул. Кирова (от ул. Пролетарской до ул. Ленина; от дома № 92А до дома № 118)
	(наименование)

Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 2705/24-1
	дата 31.05.2024
Дополнительное соглашение	номер 1
	дата 29.07.2024
Вид операции	Отчётный период

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	12.08.2024	02.06.2024	

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание: Контракт выполнения работ № 2705/24-1 от 31.05.2024
Стоимость в соответствии к Контракту выполнения работ № 2705/24-1 от 31.05.2024 : 13373030,29 руб. с НДС

Средства на оплату труда	250,25	(3,16) тыс.руб.
Сметная трудоемкость		347,53 чел.час.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт автомобильной дороги в г. Старобельске по ул. Кирова (от ул. Пролетарской до ул. Ленина; от дома № 92А до дома № 118)												
1	1	ФЕР01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2	0,606	1	0,606					
		Приказ от 26.12.2019 № 876/пр, Прил.27.3 п.3.1	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		2 ЭМ						94,97	1,2	69,06		
		3 в т.ч. ОТм						13,37	1,2	9,72	79,08	768,66
		ЗТм		чел.-ч	0,99	1,2	0,719928					
		Итого по расценке						94,97		69,06		
		ФОТ								9,72		768,66
		Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,65		684,11
		Пр/774-001.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85			3,39		267,88
		Всего по позиции								81,10		
2	2	ФЕР27-03-012-02	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезерования до 2200 мм, толщина слоя: до 10 см	100 м2	47,27	1	47,27					
		Приказ от 26.12.2019 № 876/пр, Прил.27.3 п.3.1	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ						3,90	1,2	221,22	79,08	17 494,08
		2 ЭМ						1 262,76	1,2	71 628,80		
		3 в т.ч. ОТм						8,06	1,2	457,20	79,08	36 155,38
		4 М						0,25		11,82		
		ЗТ		чел.-ч	0,41	1,2	23,25684					
		ЗТм		чел.-ч	0,63	1,2	35,73612					
		Итого по расценке						1 266,91		71 861,84		
		ФОТ								678,42		53 649,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			997,28		78 864,71
		Пр/774-021.0,	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			772,72		61 106,73
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции									73 631,84	
3	3	ФССЦ-01.7.13.01-0001	Лом асфальтобетонный	т	1039,94	1	1039,94				14,74	
			(Автомобильные дороги)									
		Всего по позиции									0,00	0,00
4	4	ФССЦпр-03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км	1 т груза	1039,94	1	1039,94	10,47		10 888,17	22,21	241 826,26
		Всего по позиции									10 888,17	241 826,26
5	5	ФЕР27-06-035-01	Подгрунтоочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора	т	3,7816	1	3,7816					
		Приказ от 26.12.2019 № 876/пр, Прил.27.3 п.3.1	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		2 ЭМ						124,02	1,2	562,79		
		3 в т.ч. ОТм						3,90	1,2	17,70	79,08	1 399,72
		4 М						1 600,83		6 053,70		
		ЗТм		чел.-ч	0,36	1,2	1,6336512					
		Итого по расценке									6 616,49	
		ФОТ									17,70	1 399,72
		Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			26,02		2 057,59
		Пр/774-021.0,	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			20,16		1 594,28
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции									6 662,67	
6	6	01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	-3,895048	1	-3,895048	1 554,20		-6 053,68		
			(Автомобильные дороги)									
		Всего по позиции									-6 053,68	
7	7	Комерческое предложение	Эмульсия ЭБДК Б	т	3,895	1	3,895	30 833,33		8 147,61	14,74	120 095,82
			(Автомобильные дороги)									
			Цена=37000/1,2									
		Всего по позиции									8 147,61	120 095,82
8	8	ФЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси тип А16 НН: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т	3,417621	1	3,417621					
		Приказ от 26.12.2019 № 876/пр, Прил.27.3 п.3.1	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Н			1 ОТ					212,48	1,2	871,41	79,08	68 911,10
			2 ЭМ					5 536,89	1,2	22 707,59		
			3 в т.ч. ОТм					284,69	1,2	1 167,56	79,08	92 330,64
			4 М					123,62		422,49		
		04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	101		345,179721					
			3Т	чел.-ч	21,77	1,2	89,281931					
			3Тм	чел.-ч	21,5	1,2	88,1746218					
			Итого по расценке					5 872,99		24 001,49		
			ФОТ							2 038,97		161 241,74
		Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			2 997,29		237 025,36
		Пр/774-021.0.	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			2 322,39		183 654,34
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							29 321,17		
	9	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ	т	-0,252904	1	-0,252904	1 487,60		-376,22		
			(Автомобильные дороги)									
			Всего по позиции							-376,22		
	10	10	Калькуляция									
			Смеси асфальтобетонные тип А16 НН	т	345,1797	1	345,1797	6 272,49		146 888,48	14,74	2 165 136,22
			(Автомобильные дороги)									
			Цена=7526,99/1,2									
			Всего по позиции							146 888,48		2 165 136,22
11	11	ФССЦпр-03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	1 т груза	345,1797	1	345,1797	6,69		2 309,25	22,21	51 288,44
			Всего по позиции							2 309,25		51 288,44
12	12	ФЕР27-06-035-01	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора	т	1,4181	1	1,4181					
		Приказ от 26.12.2019 № 876/пр, Прил.27.3 п.3.1	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
			2 ЭМ					124,02	1,2	211,05		
			3 в т.ч. ОТм					3,90	1,2	6,64	79,08	525,09
			4 М					1 600,83		2 270,14		
			3Тм	чел.-ч	0,36	1,2	0,6126192					
			Итого по расценке					1 724,85		2 481,19		
			ФОТ							6,64		525,09
		Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			9,76		771,88
		Пр/774-021.0.	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			7,56		598,08
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							2 498,51		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная (Автомобильные дороги)	т	-1,460643	1	-1,460643	1 554,20		-2 270,13		
			Всего по позиции							-2 270,13		
14	14	Комерческое предложение	Эмульсия ЭБДК Б (Автомобильные дороги) Цена=37000/1,2	т	1,4606	1	1,4606	30 833,33		3 055,30	14,74	45 035,16
			Всего по позиции							3 055,30		45 035,16
15	15	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси тип А16 ВН асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см.	1000 м2	4,727	1	4,727					
		Приказ от 26.12.2019 № 876/пр, Прил.27.3 п.3.1	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ						154,49	1,2	876,33	79,08	69 300,18
		2 ЭМ						4 510,84	1,2	25 587,29		
		3 в т.ч. ОТм						101,52	1,2	575,86	79,08	45 539,01
		4 М						1 056,43		4 993,74		
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0							
		ЗТ		чел.-ч	16,63	1,2	94,332012					
		ЗТм		чел.-ч	7,86	1,2	44,585064					
		Итого по расценке						5 721,76		31 457,36		
		ФОТ								1 452,19		114 839,19
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			2 134,72		168 813,61
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9			1 654,04		130 801,84
		Всего по позиции								35 246,12		
16	16	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ (Автомобильные дороги)	т	-3,3089	1	-3,3089	1 487,60		-4 922,32		
			Всего по позиции							-4 922,32		
17	17	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 до 7 см До толщины 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	1000 м2	4,727	1	4,727					
		Приказ от 26.12.2019 № 876/пр, Прил.27.3 п.3.1	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ						4,82	7,2	164,05	79,08	12 973,07
		2 ЭМ						257,15	7,2	8 751,95		
		3 в т.ч. ОТм						5,37	7,2	182,76	79,08	14 452,66
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	6						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТ	чел.-ч	0,58	7,2	19,739952					
			ЗТм	чел.-ч	0,41	7,2	13,954104					
			Итого по расценке					261,97		8 916,00		
			ФОТ							346,81		27 425,73
		Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			509,81		40 315,82
		Пр/774-021.0,	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			395,02		31 237,91
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							9 820,83		
18	18	Калькуляция	Смеси асфальтобетонные тип А16 ВН	т	797,4449	1	797,4449	6 272,49		339 346,35	14,74	5 001 965,16
			(Автомобильные дороги)									
			Цена=7526,99/1,2									
			Всего по позиции							339 346,35		5 001 965,16
19	19	ФССЦпр-03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	1 т груза	797,4449	1	797,4449	6,69		5 334,91	22,21	118 488,35
			Всего по позиции							5 334,91		118 488,35
Итого по разделу 1 Ремонт автомобильной дороги в г. Старобельске по ул. Кирова (от ул. Пролетарской до ул. Ленина; от дома № 92А до дома № 118) :												
			Итого прямые затраты (справочно)							647 751,15		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							2 133,01		
			Эксплуатация машин							129 518,53		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							2 417,44		
			Материалы							497 567,28		
			Перевозка							18 532,33		
			Строительные работы							659 609,96		
			Строительные работы							641 077,63		
			в том числе:									
			оплата труда							2 133,01		
			эксплуатация машин и механизмов							129 518,53		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2 417,44		
			материалы							497 567,28		
			накладные расходы							6 683,53		
			сметная прибыль							5 175,28		
			Перевозка							18 532,33		
			Итого ФОТ (справочно)							4 550,45		
			Итого накладные расходы (справочно)							6 683,53		
			Итого сметная прибыль (справочно)							5 175,28		
			Итого по разделу 1 Ремонт автомобильной дороги в г. Старобельске по ул. Кирова (от ул. Пролетарской до ул. Ленина; от дома № 92А до дома № 118)							659 609,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 2. Организация безопасности движения на период проведения ремонтных работ (оборачиваемость материалов 50-ти кратная)												
Устройство средств организации дорожного движения, знаков, ограждения и направляющих устройств для краткосрочных работ на полосе захватки 500 м:												
20	20	ФЕР27-09-008-01	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках	100 шт	0,08	1	0,08					
		Приказ от 26.12.2019 № 876/пр, Прил.27.3 п.3.1	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ						2 729,60	1,2	262,04	79,08	20 722,12
		2 ЭМ						2 371,97	1,2	227,71		
		3 в т.ч. ОТм						224,90	1,2	21,59	79,08	1 707,34
		4 М						1 707,47		0,00		
H		01.5.03.03	Знак дорожный	шт	100		8					
H		01.5.03.05	Стойки для дорожных знаков	шт	100		8					
		ЗТ		чел.-ч	320	1,2	30,72					
		ЗТм		чел.-ч	14,53	1,2	1,39488					
		Итого по расценке						6 809,04		489,75		
		ФОТ								283,63		22 429,46
		Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			416,94		32 971,31
		Пр/774-021.0,	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			323,05		25 547,15
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								1 229,74		
21	21	ФССЦ-01.5.02.01-0144	Стойка металлическая под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т (Автомобильные дороги)	т	0,216	1	0,216	11 255,00		2 431,08		
		Всего по позиции								2 431,08		
22	22	ФЕР27-09-012-01	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011	100 шт	0,08	1	0,08					
		Приказ от 26.12.2019 № 876/пр, Прил.27.3 п.3.1	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ						588,57	1,2	56,50	79,08	4 468,02
		4 М						287,47		0,00		
H		01.5.03.03	Знак дорожный	шт	100		8					
		ЗТ		чел.-ч	69	1,2	6,624					
		Итого по расценке						876,04		56,50		
		ФОТ								56,50		4 468,02
		Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			83,06		6 567,99
		Пр/774-021.0,	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			64,35		5 089,07
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							203,91		
23	23	ФССЦ-01.5.03.03-0053	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, размер 900х900х900 мм, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 (1.20.2, 1.20.3, 1.25) (Автомобильные дороги)	шт	6	1	6	164,86		989,16		
			Всего по позиции							989,16		
24	24	ФССЦ-01.5.03.03-0026	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающий, диаметр круга 700 мм, тип 3.1-3.33 (3.20, 3.24, 3.31) (Автомобильные дороги)	шт	8	1	8	183,59		1 468,72		
			Всего по позиции							1 468,72		
25	25	ФССЦ-01.5.03.03-0021	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, прямоугольной формы размером 350х700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.1.2, 8.14-8.21.3 (8.2.1) (Автомобильные дороги)	шт	2	1	2	104,00		208,00		
			Всего по позиции							208,00		
Комплекс дорожный переносной со знаками 1.34.2(500х2250), 4.2.2 и 1.25 на переносной опоре:												
26	26	ФССЦ-01.5.02.01-0102	Металлоконструкции светоотражающих устройств с болтами и гайками, сталь III, масса до 0,05 т (Стойка переносная П-образная на три знака) (Автомобильные дороги)	т	0,0112	1	0,0112	9 600,00		107,52		
			Всего по позиции							107,52		
27	27	ФССЦ-01.5.03.03-0052	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, размер 700х3150 мм, 1.34.1, 1.34.2, 1.34.3 (1.34.2(500х2250)) (Автомобильные дороги)	шт	1	1	1	477,04		477,04		
			Всего по позиции							477,04		
28	28	ФССЦ-01.5.03.03-0046	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающий, диаметр круга 700 мм, тип 4.1.1-4.7 (4.2.2) (Автомобильные дороги)	шт	1	1	1	183,59		183,59		
			Всего по позиции							183,59		
29	29	ФССЦ-01.5.03.03-0053	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, размер 900х900х900 мм, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 (1.25) (Автомобильные дороги)	шт	1	1	1	164,86		164,86		
			Всего по позиции							164,86		
30	30	ФЕР27-09-008-01	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (Перестановка 1 раз, мат=0)	100 шт	0,17	1	0,17					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Перестановка МАТ=0 к расх.									
		Приказ от 26.12.2019 № 876/нр, Прил.27.3 п.3.1	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ						2 729,60	1,2	556,84	79,08	44 034,91
		2 ЭМ						2 371,97	1,2	483,88		
		3 в т.ч. ОТм						224,90	1,2	45,88	79,08	3 628,19
		4 М						1 707,47	0	0,00		
H		01.5.03.03 Знак дорожный	шт	100	0							
H		01.5.03.05 Стойки для дорожных знаков	шт	100	0							
		ЗТ	чел.-ч	320	1,2	65,28						
		ЗТм	чел.-ч	14,53	1,2	2,96412						
		Итого по расценке						6 809,04		1 040,72		
		ФОТ								602,72		47 663,10
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147			147			886,00		70 064,76
		Пр/774-021.0, СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9				686,50		54 288,27
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								2 613,22		
31	31	ФЕР27-09-008-01	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (Демонтаж (разборка) металлических конструкции)	100 шт	0,08	1	0,08					
			Демонтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,49; ЭМ=0,49 к расх.; ЗПМ=0,343; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,49; ТЗМ=0,343)									
		Приказ от 26.12.2019 № 876/нр, Прил.27.3 п.3.1	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ						2 729,60	0,588	128,40	79,08	10 153,87
		2 ЭМ						2 371,97	0,588	111,58		
		3 в т.ч. ОТм						224,90	0,4116	7,41	79,08	585,98
		4 М						1 707,47	0	0,00		
H		01.5.03.03 Знак дорожный	шт	100	0							
H		01.5.03.05 Стойки для дорожных знаков	шт	100	0							
		ЗТ	чел.-ч	320	0,588	15,0528						
		ЗТм	чел.-ч	14,53	0,4116	0,4784438						
		Итого по расценке						6 809,04		239,98		
		ФОТ								135,81		10 739,85
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147			147			199,64		15 787,58
		Пр/774-021.0, СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9				154,69		12 232,69
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								594,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	ФЕР27-09-012-01	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 (Демонтаж (разборка) металлических конструкций) Демонтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,49; ЭМ=0,49 к расх.; ЗПМ=0,343; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,49; ТЗМ=0,343) Приказ от 26.12.2019 № 876/пр, Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 шт	0,08	1	0,08					
		1 ОТ						588,57	0,588	27,69	79,08	2 189,73
		4 М						287,47	0	0,00		
Н		01.5.03.03	Знак дорожный	шт	100	0						
			ЗТ	чел.-ч	69	0,588	3,24576					
			Итого по расценке					876,04		27,69		
			ФОТ							27,69		2 189,73
		Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			40,70		3 218,90
		Пр/774-021.0.	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			31,54		2 494,10
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							99,93		
			Итого по разделу 2 Организация безопасности движения на период проведения ремонтных работ (оборачиваемость материалов 50-ти кратная) :									
			Итого прямые затраты (справочно)							7 884,61		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							1 031,47		
			Эксплуатация машин							823,17		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							74,88		
			Материалы							6 029,97		
			Строительные работы							10 771,08		
			в том числе:									
			оплата труда							1 031,47		
			эксплуатация машин и механизмов							823,17		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							74,88		
			материалы							6 029,97		
			накладные расходы							1 626,34		
			сметная прибыль							1 260,13		
			Итого ФОТ (справочно)							1 106,35		
			Итого накладные расходы (справочно)							1 626,34		
			Итого сметная прибыль (справочно)							1 260,13		
			Итого по разделу 2 Организация безопасности движения на период проведения ремонтных работ (оборачиваемость материалов 50-ти кратная)							10 771,08		
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							655 635,76		10 064 764,02
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							3 164,48		250 247,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Эксплуатация машин							130 341,70		1 979 890,42
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							2 492,32		197 092,67
			Материалы							503 597,25		7 423 023,47
			Перевозка							18 532,33		411 603,05
			Строительные работы							670 381,04		11 230 819,98
			Строительные работы							651 848,71		10 819 216,93
			в том числе:									
			оплата труда							3 164,48		250 247,08
94.			эксплуатация машин и механизмов							130 341,70	15,19	1 979 890,42
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							2 492,32		197 092,67
94.			материалы							503 597,25	14,74	7 423 023,47
			накладные расходы							8 309,87		657 143,62
			сметная прибыль							6 435,41		508 912,34
			Перевозка							18 532,33		411 603,05
			Итого ФОТ (справочно)							5 656,80		447 339,75
			Итого накладные расходы (справочно)							8 309,87		657 143,62
			Итого сметная прибыль (справочно)							6 435,41		508 912,34
			Понижающий коэффициент 0,992287							-5 175,41		-86 628,07
			Итого с непредвиденными							665 205,63		11 144 191,91
			НДС 20%							133 041,13		2 228 838,38
			ВСЕГО по акту							798 246,76		13 373 030,29



Глава муниципального округа муниципальное образование
Старобельский муниципальный округ
Луганской Народной Республики

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

В.И. Чернев

Директор ООО "Беловодск-Агро"



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Ю.И. Сергиенко

12.08.2024