



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СТАРОБЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
(Администрация Старобельского муниципального округа
Луганской Народной Республики)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» января 2025 г.

г. Старобельск

№ 14

**О некоторых вопросах реализации мероприятий по объекту
«Благоустройство Парка культуры и отдыха г. Старобельска,
ГУ ЛНР «Старобельского районного дома культуры
им. Тараса Григорьевича Шевченко»**

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», от 7 марта 2018 года № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», Постановлением Правительства Луганской Народной Республики от 25 декабря 2024 г. № 317/24 «Об утверждении государственной программы Луганской Народной Республики «Формирование современной городской среды на территории Луганской Народной Республики», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики от 26.02.2024 № 23 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики, их формирования и реализации», разделом 5 Положения об

Администрации муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики, утвержденного решением Совета муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики от 08.11.2023 № 5/2 «Об учреждении Положения об Администрации муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики», Администрация муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Продлить сроки реализации мероприятий по объекту «Благоустройство Парка культуры и отдыха г. Старобельска, ГУ ЛНР «Старобельского районного дома культуры им. Тараса Григорьевича Шевченко» по 30.09.2025 включительно.

2. Продлить сроки заключения контракта на выполнение подрядных работ по объекту «Благоустройство Парка культуры и отдыха г. Старобельска, ГУ ЛНР «Старобельского районного дома культуры им. Тараса Григорьевича Шевченко» до 01.04.2025.

3. Утвердить прилагаемый План-график реализации мероприятий по объекту «Благоустройство Парка культуры и отдыха г. Старобельска, ГУ ЛНР «Старобельского районного дома культуры им. Тараса Григорьевича Шевченко» в 2025 году.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://asr-lnr.ru>).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава



В.И. Чернев

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Администрации
 муниципального округа
 муниципальное образование
 Старобельский муниципальный округ
 Луганской Народной Республики
 от «20» января 2025 г. № 14

ПЛАН-ГРАФИК
 реализации мероприятий по объекту «Благоустройство Парка культуры и отдыха г. Старобельска,
 ГУ ЛНР «Старобельского районного дома культуры
 им. Тараса Григорьевича Шевченко» в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель/ соисполнитель	Срок исполнения
1	2	3	4
1.	Предоставление МБУ ПККиО» МОСМО в УФК не позднее 1 февраля текущего финансового года Сведений, в которых указывается сумма разрешенного к использованию остатка целевой субсидии прошлых лет, которая отражается в графе 8 Формы Сведений с указанием кода целевой субсидии прошлых лет в графе 2 Формы Сведений.	Временно исполняющий обязанности директора МБУ ПККиО» МОСМО Красноносова Е.А., директор МКУ «ЦО УОМС КМС» Чепель В.В	Не позднее 01.02.2025 г.
2.	Направление письма МБУ ПККиО» МОСМО в адрес Администрации муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики о необходимости корректировки проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство Парка культуры и отдыха г. Старобельска, ГУ ЛНР «Старобельского районного	Временно исполняющий обязанности директора МБУ ПККиО» МОСМО Красноносова Е.А.	До 27.01.2025 г.

	дома культуры им. Тараса Григорьевича Шевченко» в 2025 году.		
3.	Направление запросов в проектные организации для определения предполагаемой стоимости работ и услуг по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство Парка культуры и отдыха г. Старобельска, ГУ ЛНР «Старобельского районного дома культуры им. Тараса Григорьевича Шевченко» в 2025 году.	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов Старобельского муниципального округа Логинов О.И.	До 27.01.2025 г.
4.	Направление письма в адрес Финансового управления от Главного распорядителя бюджетных средств (Администрации муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики) о внесении изменений в месячную роспись бюджета муниципального образования в связи с необходимостью дополнительных расходов на осуществление мероприятий по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство Парка культуры и отдыха г. Старобельска, ГУ ЛНР «Старобельского районного дома культуры им. Тараса Григорьевича Шевченко» в 2025 году за счет средств местного бюджета.	Начальник отдела социально-экономического развития территорий Рисухина Н.В.	На следующий день с момента получения предложений на запросы от проектных организаций
5.	Внесение изменений в месячную роспись бюджета муниципального образования в связи с необходимостью дополнительных расходов на осуществление мероприятий по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство Парка культуры и отдыха г. Старобельска, ГУ ЛНР «Старобельского районного дома культуры им. Тараса Григорьевича Шевченко» в 2025 году за счет средств местного бюджета.	Начальник Финансового управления Конкина Е.А./ и.о. начальника Ищенко Н.Н.	В течение двух рабочих дней после получения письма Администрации

6.	Подготовка Технического задания по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство Парка культуры и отдыха г. Старобельска, ГУ ЛНР «Старобельского районного дома культуры им. Тараса Григорьевича Шевченко» и направление в МКУ «ЦО УОМС КМС» для определения исполнителя работ.	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов Старобельского муниципального округа Логинов О.И.	До 03.02.2025 г.
7.	Внесение изменений в план-график закупок Администрации муниципального округа Луганской Народной Республики Старобельский муниципальный округ корректировке проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство Парка культуры и отдыха г. Старобельска, ГУ ЛНР «Старобельского районного дома культуры им. Тараса Григорьевича Шевченко»	Директор МКУ «ЦО УОМС КМС» Чепель В.В.	В течении 2-х рабочих дней после изменения помещичной росписи бюджета
8.	Проведение процедуры закупки работ и услуг по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство Парка культуры и отдыха г. Старобельска, ГУ ЛНР «Старобельского районного дома культуры им. Тараса Григорьевича Шевченко» в 2025 году	Директор МКУ «ЦО УОМС КМС» Чепель В.В.	Согласно действующего законодательства в сфере закупок (44-ФЗ)
9.	Подготовка и заключение контракта с исполнителем работ и услуг по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство Парка культуры и отдыха г. Старобельска, ГУ ЛНР «Старобельского районного дома культуры им. Тараса Григорьевича Шевченко» в 2025 году	Директор МКУ «ЦО УОМС КМС» Чепель В.В. Начальник отдела правового обеспечения и противодействия	Не позднее 01.03.2025 г.

		коррупции Заволодько А.А.	Согласно действующего законодательства в сфере закупок и в соответствии с условиями контракта
0.	Размещение контракта в ЕИС и проведении финансирования работ и услуг в соответствии с условиями контракта	Директор МКУ «ЦО УОМС КМС» Чепель В.В.	В течении 1 рабочего дня после рассмотрения проектно-сметной документации на заседании балансовой комиссии Администрации
11.	Утверждение изменений проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство Парка культуры и отдыха г. Старобельска, ГУ ЛНР «Старобельского районного дома культуры им. Тараса Григорьевича Шевченко» в 2025 году (подготовка проекта распоряжения)	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов Старобельского муниципального округа Логинов О.И.	В течении 1 рабочего дня после утверждения изменений проектно-сметной документации
12.	Передача Администрацией проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство Парка культуры и отдыха г. Старобельска, ГУ ЛНР «Старобельского районного дома культуры им. Тараса Григорьевича Шевченко» МБУ ПКиО» МОСМО.	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов Старобельского муниципального округа Логинов О.И., временно	В течении 1 рабочего дня после утверждения изменений проектно-сметной документации

		исполняющий обязанности директора МБУ ПКиО» МосМО Красноносова Е.А.	
13.	В случае увеличения сметной стоимости проведения работ, согласно утвержденной проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство Парка культуры и отдыха г. Старобельска, ГУ ЛНР «Старобельского районного дома культуры им. Тараса Григорьевича Шевченко», МБУ ПКиО» МосМО обращается в Администрацию с письмом о предоставлении дополнительных средств бюджета для реализации проекта по проведению работ по объекту «Благоустройство Парка культуры и отдыха г. Старобельска, ГУ ЛНР «Старобельского районного дома культуры им. Тараса Григорьевича Шевченко».	Временно исполняющий обязанности директора МБУ ПКиО» МосМО Красноносова Е.А., начальник управления жилищно- коммунального хозяйства и обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов Старобельского муниципального округа Логинов О.И.	В течении 2 рабочего дня после утверждения проектно-сметной документации
14.	Направление письма в адрес Финансового управления от Главного распорядителя бюджетных средств (Администрации муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики) о дополнительных расходах на осуществление работ по объекту «Благоустройство Парка культуры и отдыха г. Старобельска, ГУ ЛНР «Старобельского районного дома культуры им. Тараса Григорьевича Шевченко» в 2025 году, согласно утвержденной проектно-сметной документации	Начальник отдела социально- экономического развития территорий Рисухина Н.В.	В течении 1 рабочего с момента письменного обращения МБУ ПКиО» МосМО
15.	Подготовка проекта решения Совета муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики о направлении остатков средств местного бюджета на проведение работ по объекту «Благоустройство Парка культуры и отдыха г. Старобельска, ГУ ЛНР «Старобельского районного дома культуры им. Тараса Григорьевича Шевченко» в 2025 году, и направление проекта для согласования в Минфин	Начальник Финансового управления Конкина Е.А./ и.о. начальника Ищенко Н.Н.	В течении 2-х рабочих дней с момента получения обращения Администрации

	ЛНР.		
16.	Направление проекта решения Совета муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики о направлении остатков средств местного бюджета на проведение работ по объекту «Благоустройство Парка культуры и отдыха г. Старобельска, ГУ ЛНР «Старобельского районного дома культуры им. Тараса Григорьевича Шевченко» в 2025 году в отдел правового обеспечения и противодействия коррупции Администрации для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы	Начальник Финансового управления Конкина Е.А./ и.о. начальника Ищенко Н.Н.; Начальник отдела правового обеспечения и противодействия коррупции Заволодько А.А.	В течение 1 рабочего дня с момента получения согласования Минфина ЛНР
17.	Направление Администрацией проекта решения Совета муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики о направлении остатков средств местного бюджета на расходы по проведению работ по объекту «Благоустройство Парка культуры и отдыха г. Старобельска, ГУ ЛНР «Старобельского районного дома культуры им. Тараса Григорьевича Шевченко» в 2025 году в Совет муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики.	Начальник отдела правового обеспечения и противодействия коррупции Заволодько А.А./ Начальник отдела социально- экономического развития территорий Рисухина Н.В.	В течении 1-го рабочего дня после проведения экспертизы
18.	Направление Советом проекта решения Совета муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики о направлении остатков средств местного бюджета на расходы по проведению работ по объекту «Благоустройство Парка культуры и отдыха г. Старобельска, ГУ ЛНР «Старобельского районного дома культуры им. Тараса Григорьевича Шевченко» в 2025 году в Счетную палату ЛНР	Председатель Совета муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики Грищенко В.И.	В течении 1-го рабочего дня после получения проекта от Администрации

19.	Принятие решения на заседании Совета муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики о направлении остатков средств местного бюджета на расходы по проведению работ по объекту «Благоустройство Парка культуры и отдыха г. Старобельска, ГУ ЛНР «Старобельского районного дома культуры им. Тараса Григорьевича Шевченко» в 2025 году	Председатель Совета муниципального округа образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики Грищенко В.И.	После согласования проекта решения со Счетной палатой ЛНР
20.	Подготовка постановления Администрации муниципального округа муниципальное образование Старобельского муниципального округа Луганской Народной Республики о выделении субсидии МБУ ПККиО» МОСМО для проведения работ по объекту «Благоустройство Парка культуры и отдыха г. Старобельска, ГУ ЛНР «Старобельского районного дома культуры им. Тараса Григорьевича Шевченко» в 2025 году	Начальник отдела социально-экономического развития территорий Рисухина Н.В./ Начальник отдела правового обеспечения и противодействия коррупции Заволодько А.А.	В течении 1 рабочего дня после принятия решения Совета
21.	Подготовка соглашения о предоставлении субсидии МБУ ПККиО» МОСМО для проведения работ по объекту «Благоустройство Парка культуры и отдыха г. Старобельска, ГУ ЛНР «Старобельского районного дома культуры им. Тараса Григорьевича Шевченко» в 2025 году.	Временно исполняющий обязанности директора МБУ ПККиО» МОСМО	В течении 1 рабочего дня после подписания постановления о

		Красносова Е.А., Начальник отдела социально- экономического развития территорий Рисухина Н.В./ Начальник отдела правового обеспечения и противодействия коррупции Заволодъко А.А.	выделение субсидии
22.	Доведение лимитов бюджетных обязательств Администрации для проведения расходов на предоставление субсидии МБУ ПКиО» МОСМО на мероприятия по проведению работ по объекту «Благоустройство Парка культуры и отдыха г. Старобельска, ГУ ЛНР «Старобельского районного дома культуры им. Тараса Григорьевича Шевченко» в 2025 году.	Начальник Финансового управления Конкина Е.А./ и.о. начальника Ищенко Н.Н.; Начальник отдела социально- экономического развития территорий Рисухина Н.В.	На следующий день, после подписания постановления по выделению субсидии по проведению работ по объекту «Благоустройство Парка культуры и отдыха г. Старобельска, ГУ ЛНР «Старобельского районного дома культуры им. Тараса Григорьевича Шевченко» в 2025 году для МБУ ПКиО»

			МОСМО
23.	Внесение изменений в план ФХД, Сведения и план-график закупок МБУ ПКиО» МОСМО.	Временно исполняющий обязанности директора МБУ ПКиО» МОСМО Красноносова Е.А., директор МКУ «ЦО УОМС КМС» Чепель В.В.	Согласно действующего законодательства
24.	Проведение процедуры закупки на выполнение работ по объекту «Благоустройство Парка культуры и отдыха г. Старобельска, ГУ ЛНР «Старобельского районного дома культуры им. Тараса Григорьевича Шевченко» в 2025 году	Временно исполняющий обязанности директора МБУ ПКиО» МОСМО Красноносова Е.А., директор МКУ «ЦО УОМС КМС» Чепель В.В..	Согласно действующего законодательства в сфере закупок (44-ФЗ)
25.	Подготовка и заключение контракта на выполнение работ по объекту «Благоустройство Парка культуры и отдыха г. Старобельска, ГУ ЛНР «Старобельского районного дома культуры им. Тараса Григорьевича Шевченко» в 2025 году	Временно исполняющий обязанности директора МБУ ПКиО» МОСМО Красноносова Е.А., директор МКУ «ЦО УОМС КМС» Чепель В.В.	Не позднее 01.04.2025 г.
26.	Размещение контракта в ЕИС и проведении оплаты в соответствии с условиями контракта.	Временно исполняющий обязанности директора МБУ ПКиО» МОСМО Красноносова Е.А., директор МКУ «ЦО	Согласно действующего законодательства в сфере закупок и в соответствии с условиями

		УОМС КМС» Чепель В.В	контракта
27.	Заключение безвозмездного договора аренды на предоставление земельного участка на время проведения ремонтно-строительных работ с исполнителем работ по объекту «Благоустройство Парка культуры и отдыха г. Старобельска, ГУ ЛНР «Старобельского районного дома культуры им. Тараса Григорьевича Шевченко» в 2025 году, согласно подпункта 5 пункта 2 ст.39.10 ЗК РФ	Начальник управления имущественных и земельных отношений администрации Халявкина И.Ю.	В течении 1 рабочего дня с момента подписания договора с исполнителем работ
28.	Согласование графика проведения работ на объекте «Благоустройство Парка культуры и отдыха г. Старобельска, ГУ ЛНР «Старобельского районного дома культуры им. Тараса Григорьевича Шевченко» в 2025 году между подрядчиком и руководителем учреждения	Временно исполняющий обязанности директора МБУ ПКиО» МОСМО Красноносова Е.А., начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов Старобельского муниципального округа Логинов О.И.	В течении 1 рабочего дня с момента подписания договора с исполнителем работ
29.	Составление акта приема-передачи материальных ценностей, находящихся на объекте, с исполнителем работ для дальнейшей передачи строительной площадки по проведению строительно-монтажных работ	Временно исполняющий обязанности директора МБУ ПКиО» МОСМО Красноносова Е.А., директор МКУ «ЦО УОМС КМС» Чепель В.В	До момента подписания договора с исполнителем работ

30.	Назначение на строительной площадке представителя, который от имени заказчика совместно с подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектной документации (подготовка распоряжения, приказа)	Временно исполняющий обязанности директора МБУ ПКиО» МосМО Красноносова Е.А., начальник управления имущественных и земельных отношений Халявкина И.Ю., начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов Старобельского муниципального округа Логинов О.И.	В течении 1 рабочего дня с момента подписания договора с исполнителем работ
31.	Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение	Временно исполняющий обязанности директора МБУ ПКиО» МосМО Красноносова Е.А., начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов Старобельского	В течении всего срока проведения работ на объекте с момента начала работ согласно графику

	Осуществление контроля за качеством строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых для строительства подрядчиком и их соответствие спецификациям, указанным в проектной документации государственным стандартам, техническим условиям, контроль за наличием сертификатов, технических паспортов и другие документы, удостоверяющие их качество.	муниципального округа Логинов О.И., подрядчик Временно исполняющий обязанности директора МБУ ПККиО» МОСМО Красноносова Е.А., начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов Старобельского муниципального округа Логинов О.И., подрядчик	В течении всего срока проведения работ на объекте с момента начала работ
33.	Осуществление контроля за ведение журнала производства работ, ограждение всего хода производства работ, а фактов и обстоятельств, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях заказчика и подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя строительной техники, а также все, что может повлиять на окончательный срок завершения строительства.	Временно исполняющий обязанности директора МБУ ПККиО» МОСМО Красноносова Е.А., начальник управления имущественных и земельных отношений Халявкина И.Ю., начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и	В течении всего срока проведения работ на объекте с момента начала работ

		обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов Старобельского муниципального округа Логинов О.И., подрядчик	
34.	Подписание актов выполненных работ с подрядчиком после завершения ремонтно-строительных работ на объекте «Благоустройство Парка культуры и отдыха г. Старобельска, ГУ ЛНР «Старобельского районного дома культуры им. Тараса Григорьевича Шевченко» в 2025 году между подрядчиком и руководителем учреждения	Временно исполняющий обязанности директора МБУ ПКиО» МОСМО Красноносова Е.А., начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов Старобельского муниципального округа Логинов О.И., подрядчик	Не позднее 25.09.2025 г.